## Einige allgemeine Fragen zum Projektmanagement....

Prof. Dr. Mohammed Yass

- 1. Was ist ein Lenkungsausschuss?
- 2. Welche Beziehung besteht zwischen dem Projektleitung und dem Lenkungsausschuss?
- 3. Wer ist verantwortlich für die Projektplanung?
- 4. Welche Rolle haben Protokolle in den Projekten?
- 5. Was darf nie auf ein Dokument fehlen?
- 6. Nennen Sie einige der Aufgaben des Projektleiters?
- 7. Nennen Sie einige Verantwortungen des Projektleiters für das Team?
- 8. Nennen Sie die wichtigsten Kriterien um ein Projekt zu Charakterisieren laut DIN 69901?
- 9. Welchem Zweck dient ein Projektantrag?
- 10. Welchem Zweck dient eine Projektdefinition?
- 11. Welchen Inhalt hat ein Projektantrag?
- 12. Welchen Inhalt hat eine Projektdefinition?
- 13. Was ist der Unterschied zwischen den Anforderungen und den Ziele?
- 14. Wer nimmt Teil und in etwa welchem Rhythmus finden Teambesprechungen statt?
- 15. Wer nimmt Teil und in etwa welchem Rhythmus finden Besprechungen der Lenkungsausschuss statt?
- 16. Was muss ein Protokoll formal enthalten?
- 17. Welche Ereignisse kenne Sie für den Ereignisprotokoll?
- 18. Was ist und wann ist ein Projekt-Sonderbericht notwendig?
- 19. Was ist und wozu ist ein Projekt-Statusbericht notwendig?
- 20. Was ist ein PSP?
- 21. Nennen Sie mindestens Nutzen von PSPs!
- 22. Welche Arten von PSPs kennen Sie? Welcher Art haben Sie in Ihrem Arbeit verwendet?
- 23. Welche Leitlinien der Projektplanung kennen Sie?
- 24. Was ist ein Arbeitspacket? Charakterisieren Sie ein Arbeitspacket!
- 25. Welche Beziehungen bestehen zwischen Vorgängen?
- 26. Was bedeutet "Normalfolge EA" bei den Vorgängen?
- 27. Was bedeutet "Anfangsfolge AA" bei den Vorgängen?
- 28. Was bedeutet "End-Folge EE" bei den Vorgängen?

- 29. Was bedeutet "Sprungfolge AE" bei den Vorgängen?
- 30. Was ist ein Gantt-Chart?
- 31. Wie kann ein Kapazitätsausgleich durchgeführt werden?
- 32. Welche sachliche/formale Punkte dürfen in einem Protokoll nie fehlen?
- 33. Welche fachliche Information/Punkte dürfen in einem Protokoll nie fehlen?
- 34. Was ist erforderlich, damit eine effektive Projektüberwachung durchgeführt werden kann?
- 35. Nennen Sie Ein Beispiel für ein Problem bei der Projektüberwachung. Anhand dieses Beispiels erklären Sie was Projektsteuerung bedeutet.
- 36. Nach welchen Kriterien legt man Meilensteine fest?
- 37. Erklären Sie den Begriff "Projektorganisation" und nennen Sie Beispiele für Inhalte!
- 38. Wann wird ein Sonderbericht erstellt. Nennen Sie ein treffendes Beispiel für eine Situation.
- 39. Wie funktioniert die Analogieschätzung?
- 40. Wie funktioniert die Delphi-Methode?
- 41. Wie funktioniert die Informelle Expertenschätzung?
- 42. Beschreiben Sie die Drei-Punkt-Schätzverfahren!
- 43. Welche Hauptpunkte werden Kontrolliert und Überwacht?
- 44. Welche Bedeutung hat die Erfassung des tatsächlichen Aufwands?
- 45. Was ist die "Earned Value Analyse"?
- 46. Welche sind die Größen des "Teufelsquadrats"?
- 47. Beschreiben Sie einen Review-Prozess!
- 48. Wie wichtig ist ein Review und warum?
- 49. Beschreiben Sie die Vorgehensweise eines Reviews?
- 50. Welche Rolle spielt die Qualität in einem Projekt?
- 51. Wie wurde die Qualitätssicherung in Ihrem Projekt gewährleistet?
- 52. Wurde bei Ihrem Projekt ein Abschlussgespräch geführt? Wie ist es gelaufen? was kam dabei raus?
- 53. Wieso ist ein Projekt-Abschlussgespräch notwendig?
- 54. Wie war die Teamarbeit in Ihrem Projekt?
- 55. Was verstehen Sie unter "Teamtreue"? Wie war diese bei Ihrem Projekt?
- 56. Wie viel Zeit wurde für die Mitarbeiter einzeln geplant? Wie viel Zeit haben die MA tatsächlich gebraucht? Kommentieren Sie Ihre Aussagen!
- 57. Was werden Sie beim nächsten Projekt auf keinen Fall tun?

- 58. Was werden Sie beim nächsten Projekt anders machen?
- 59. Was war das Wertvollste (falls zutrifft), was Sie in diesem Fach gelernt haben?
- 60. Wie Zufrieden waren Sie mit Ihrem PL/Team? Nennen Sie Beispiele, die Ihre Aussage unterstützen können.
- 61. Wer entscheidet, ob ein Projekt erfolgreich ist?